

REPUBLIQUE FRANCAISE

DEPARTEMENT COTE D'OR
Commune de CLENAY



**EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL**

**SEANCE ORDINAIRE
DU 19 SEPTEMBRE 2022**

Date de convocation 08 Septembre 2022
Date d'affichage 08 Septembre 2022

CONSEILLERS MUNICIPAUX			
PRESENTS		ABSENT(S)	
BONHOMME-ARNAULT Carine	GARREAU Loïc	-	
BONNOTTE Lindia	GREGOIRE Gaël	ABSENT(S) AYANT DONNE PROCURATION	
BOUCHET Emmanuel	IMBERT Frédéric (Maire)		
BRESSAND Nicolas	JONINON Emmanuelle	SECRETAIRE DE SEANCE	
CAILLET Jocelyn	TRAHAND Marie-Elise	TRAHAND Marie-Elise	
CHOUX Florence	VIARDOT Daniel		

**Nombre de
conseillers**

En exercice 12
Présents 12
Votants 12

MARCHE DE MAITRISE D'ŒUVRE CITE OUVRIERE : APPLICATION DE PENALITES DE RETARD

M. le Maire indique que son courrier (en RAR) adressé à 5-Cinq Architecture lui signifiant le mécontentement de la commune quant à la qualité de ses rendus et le retard pris dans l'exécution de ses missions est resté sans réponse. Ce courrier précisait également que des pénalités de retard pouvaient être appliquées.

Compte tenu de cette situation et comme le prévoit le CCAP de ce marché,
Vu la délibération en date du 14 avril 2022 autorisant M. le Maire à appliquer, si nécessaire, des pénalités de retard,

Le conseil municipal à l'unanimité :

**-REITERE l'autorisation accordée à M. le Maire pour que soient appliquées des pénalités de retard au bureau 5-Cinq architecture. Pénalités dont le montant sera calculé conformément aux dispositions prévues dans le CCAP de ce marché.
Et A REALISER, toutes les démarches nécessaires pour défendre les intérêts de la commune si un contentieux venait à s'engager avec ce bureau d'architecture.**

OBJET

**MARCHE DE MO CITE
OUVRIERE**
Application pénalités de retard

M. le Maire

Frédéric IMBERT